SPRINT BACKLOG

Các đầu việc nhóm cam kết thực hiện trong Sprint
Cập nhật tiến độ hằng ngày

Mã việc	Sprint	Liên kết PB
TASK-01	Sprint 01	PB-01
TASK-02	Sprint 01	PB-01
TASK-03	Sprint 01	PB-01
TASK-04	Sprint 01	PB-01
TASK-05	Sprint 01	PB-01
TASK-06	Sprint 01	PB-01
TASK-07	Sprint 01	PB-02
TASK-08	Sprint 01	PB-02
TASK-09	Sprint 01	PB-02
TASK-10	Sprint 01	PB-03
TASK-11	Sprint 01	PB-03
TASK-12	Sprint 01	PB-03
TASK-13	Sprint 01	PB-03
TASK-14	Sprint 01	PB-03
TASK-15	Sprint 01	PB-04
TASK-16	Sprint 01	PB-04

SPRINT BACKLOG

Các đầu việc nhóm cam kết thực hiện trong Sprint
Cập nhật tiến độ hằng ngày

Mã việc	Sprint	Liên kết PB
TASK-17	Sprint 01	PB-04
TASK-18	Sprint 01	PB-05
TASK-19	Sprint 01	PB-05
TASK-20	Sprint 01	PB-05
TASK-21	Sprint 01	PB-05
TASK-22	Sprint 01	PB-06
TASK-23	Sprint 01	PB-06
TASK-24	Sprint 01	PB-06
TASK-25	Sprint 01	PB-07
TASK-26	Sprint 01	PB-07
TASK-27	Sprint 01	PB-08
TASK-28	Sprint 01	PB-08
TASK-29	Sprint 01	PB-08
TASK-30	Sprint 01	PB-08
TASK-31	Sprint 01	PB-09
TASK-32	Sprint 01	PB-09
TASK-33	Sprint 01	PB-10

SPRINT BACKLOG

Các đầu việc nhóm cam kết thực hiện trong Sprint
Cập nhật tiến độ hằng ngày

Mã việc	Sprint	Liên kết PB
TASK-34	Sprint 01	PB-10
TASK-35	Sprint 01	PB-10
TASK-36	Sprint 01	PB-11

Công việc cần làm	Người thực hiện	Ước tính (giờ)
Tạo repo GitLab, mời thành viên, bảo vệ nhánh main/develop, tạo template Merge Request	Dũng	3
Dựng solution .NET (Web API và các module Identity, Customers, Contracts, Workflow), Swagger, logging	Dũng	6
Cấu hình Docker Compose (API + PostgreSQL) và viết README hướng dẫn chạy	Dũng	4
Cấu hình CI trên GitLab (build + test)	Dũng	3
Chạy thử hệ thống trên máy cá nhân, báo lỗi môi trường	Hoàng	2
Tạo Milestone Sprint 01, tạo Issue cho từng task, gán người thực hiện, dựng Board	Hoàng	3
Liệt kê actor và vẽ Use case diagram tổng	Hảo	4
Viết đặc tả use case: đăng nhập, khách hàng, tạo/tìm hợp đồng, gửi duyệt	Hảo	5
Họp review use case; chốt quyết định cần thống nhất (frontend, xử lý Reject, hướng AI Agent); ghi câu hỏi cho giảng viên	Hảo	3
Phân tích thực thể và quan hệ cho nhóm bảng Tài khoản, Khách hàng, Hợp đồng, Workflow	Hiệu	4
Vẽ ERD v1 bằng draw.io	Hiệu	4
Viết quy ước đặt tên bảng/cột và kiểu dữ liệu	Hiệu	2
Tạo DbContext EF Core và migration đầu tiên chạy trên PostgreSQL	Hiệu	5
Seed dữ liệu mẫu (phòng ban, vai trò, người dùng mẫu)	Hiệu	3
Tạo style guide Figma (màu, chữ, component dùng chung)	Hảo	4
Vẽ wireframe: đăng nhập, khách hàng, hợp đồng	Hảo	6

Công việc cần làm	Người thực hiện	Ước tính (giờ)
Làm prototype click-through luồng tạo hợp đồng	Hảo	4
API đăng nhập (JWT), băm mật khẩu, endpoint lấy thông tin người dùng	Dũng	6
Phân quyền API theo vai trò	Dũng	4
Giao diện đăng nhập và khung ứng dụng (menu theo vai trò)	Hảo	6
Kiểm thử đăng nhập đúng/sai và truy cập trái quyền	Dũng	3
API tạo/cập nhật khách hàng, kiểm tra mã khách hàng duy nhất và mã số thuế	Hoàng	6
Giao diện form khách hàng	Hoàng	4
Unit test kiểm tra dữ liệu khách hàng	Hoàng	2
API tạm ngưng/kích hoạt và tìm kiếm khách hàng có phân trang	Hoàng	4
Giao diện danh sách khách hàng (tìm kiếm, tạm ngưng)	Hoàng	4
API tạo hợp đồng nháp; báo lỗi khi thiếu dữ liệu hoặc ngày hiệu lực không hợp lệ	Hoàng	6
Upload và lưu tệp đính kèm hợp đồng	Huy	5
Giao diện form tạo hợp đồng (khách hàng, thời gian, giá trị, điều khoản, tệp)	Hiệu	5
Kiểm thử luồng tạo hợp đồng (thiếu dữ liệu, ngày sai, tệp đính kèm)	Huy	3
API tìm hợp đồng theo mã/tên khách hàng và xem chi tiết	Huy	5
Giao diện danh sách và chi tiết hợp đồng	Hiệu	5
Thiết kế mô hình workflow (Definition, Step, Instance, History) và vẽ class diagram	Huy	7

Công việc cần làm	Người thực hiện	Ước tính (giờ)
Vẽ state diagram hợp đồng và bảng chuyển trạng thái theo CTR-01..07	Huy	4
Vẽ sequence diagram submit/approve/reject; ghi quyết định chống Submit trùng và duyệt đồng thời	Huy	5
Làm 3 ví dụ tính bảng thanh toán bằng số thật (giá đổi giữa kỳ, nhiều dịch vụ, làm tròn)	Hiệu	3

Đã làm (giờ)	Còn lại (giờ)	Trạng thái
0	3	Chưa bắt đầu
0	6	Chưa bắt đầu
0	4	Chưa bắt đầu
0	3	Chưa bắt đầu
0	2	Chưa bắt đầu
0	3	Chưa bắt đầu
0	4	Chưa bắt đầu
0	5	Chưa bắt đầu
0	3	Chưa bắt đầu
0	4	Chưa bắt đầu
0	4	Chưa bắt đầu
0	2	Chưa bắt đầu
0	5	Chưa bắt đầu
0	3	Chưa bắt đầu
0	4	Chưa bắt đầu
0	6	Chưa bắt đầu

Đã làm (giờ)	Còn lại (giờ)	Trạng thái
0	4	Chưa bắt đầu
0	6	Chưa bắt đầu
0	4	Chưa bắt đầu
0	6	Chưa bắt đầu
0	3	Chưa bắt đầu
0	6	Chưa bắt đầu
0	4	Chưa bắt đầu
0	2	Chưa bắt đầu
0	4	Chưa bắt đầu
0	4	Chưa bắt đầu
0	6	Chưa bắt đầu
0	5	Chưa bắt đầu
0	5	Chưa bắt đầu
0	3	Chưa bắt đầu
0	5	Chưa bắt đầu
0	5	Chưa bắt đầu
0	7	Chưa bắt đầu

Đã làm (giờ)	Còn lại (giờ)	Trạng thái
0	4	Chưa bắt đầu
0	5	Chưa bắt đầu
0	3	Chưa bắt đầu

Vướng mắc / Ghi chú
Làm sau TASK-01
Làm sau TASK-02
Làm sau TASK-02
Làm sau TASK-03
Hoàn tất trước 06/11 để nộp link repo
Làm sau TASK-07
Làm sau TASK-08
Tham khảo class diagram của TASK-33
Làm sau TASK-10
Làm sau TASK-02 và TASK-11
Làm sau TASK-13
Làm sau TASK-15

Vướng mắc / Ghi chú
Làm sau TASK-16
Làm sau TASK-13
Làm sau TASK-18
Làm sau TASK-15 và TASK-18
Làm sau TASK-19
Làm sau TASK-13
Làm sau TASK-22
Làm sau TASK-22
Làm sau TASK-22
Làm sau TASK-25
Làm sau TASK-22
Làm sau TASK-13
Làm sau TASK-27
Làm sau TASK-27 và TASK-28
Làm sau TASK-27
Làm sau TASK-31

Vướng mắc / Ghi chú

Làm sau TASK-33